

PROGRAMA: SID**ANTECEDENTES:**

GENERALES: La transparencia en la gestión de recursos materiales, financieros y humanos es un elemento clave para garantizar la confianza de la comunidad educativa y de los organismos reguladores. Sin embargo, muchas instituciones enfrentan desafíos al intentar documentar y comunicar de manera clara cómo se utilizan estos recursos, lo que puede generar percepciones negativas y afectar su credibilidad.

UABJO:

PROBLEMÁTICA

Un problema común en las instituciones educativas es la falta de herramientas adecuadas para sistematizar, monitorear y reportar la gestión de los recursos. Esto puede llevar a una comunicación ineficiente con las partes interesadas, como padres de familia, estudiantes y financiadores, también en algunos casos se presenta, a una mala administración de los recursos disponibles.

PROPUESTA

Para abordar esta situación, proponemos el desarrollo de una plataforma digital llamada SID (Sistema de Indicadores de Desarrollo). Esta herramienta permitirá a la Facultad de Arquitectura 5 de Mayo, optimizar la gestión y transparencia de sus recursos mediante módulos específicos para registrar y monitorear los recursos materiales, humanos y financieros utilizados en cada uno de los proyectos que contempla el Plan de Trabajo 2023-2024

RUTA CRÍTICA

- 1.- Fase de planificación
- 2.- Fase de Diseño
- 3.- Fase de Pruebas
- 4.- reunión de trabajo
- 5.- Reunión 24/01/2025
- 6.- capacitación 2
- 7.- Sesión de dudas
- 8.- Deudas

1.- Fase de planificación

06/01/2025 - 14/01/2025

1.-Análisis de requisitos

Se revisa la información que se va a obtener, por lo tanto se examina los datos que se requieren y como se van a entregar

2.-Estudio de viabilidad y presupuesto

Se evalúa el proyecto para determinar si es factible y rentable

Responsable: Ing. Eduardo Ramírez Arango

Recurso: Computadoras e internet

ESTATUS

INICIADA

2.- Fase de Diseño

20/01/2025 - 22/01/2025

Responsable: Ing. Eduardo Ramírez Arango

Recurso:

ESTATUS

INICIADA

3.- Fase de Pruebas

23/01/2025 - 30/01/2025

Responsable: Ing. Eduardo Ramírez Arango

Recurso:

ESTATUS

EN ESPERA

4.- reunión de trabajo

16/01/2025 - 20/01/2025

1.-Entrega de chamarras

Se entregaron chamarras de acuerdo al modelo y la talla

Responsable: ingrid ramirez

Recurso:

ESTATUS

se pidieron mas chamarras

INICIADA

5.- Reunión 24/01/2025

24/01/2025 - 24/01/2025

1.-Reunión de evaluación y seguimiento

Se reunieron los coordinadores en la sala de juntas

2.-Presentación de avances

Cada coordinador presentó los avances por proyecto

Responsable: Responsable

Recurso:

ESTATUS

Ninguna

INICIADA

6.- capacitación 2

03/03/2025 - 07/03/2025

- 1.-Platica
- Curso fa5m

Responsable: ing Eduardo

Recurso:

ESTATUS

INICIADA

7.- Sesión de dudas

10/03/2025 - 14/03/2025

- 1.-Asesorar en incorporar usuarios
 Registrar en el SID usuarios como responsable de proyecto
- 2.-Asesorar para incorporar actividades
 En la Coordinación de Planeación se procederá a asesorar a los responsables de proyecto

Responsable: Ing Eduardo

Recurso:

ESTATUS

Programación y actualización

INICIADA

8.- Deudas

24/02/2025 - 31/03/2025

- 1.-Tanda marzo
- Entrega de la tanda

Responsable: Lalo

Recurso:

ESTATUS

Amortizar

INICIADA

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	FECHA O PLAZO	AVANCE	%	E
01	06/01/2025 - 14/01/2025		100%	E
02	20/01/2025 - 22/01/2025		0%	E
03	23/01/2025 - 30/01/2025		0%	E
04	16/01/2025 - 20/01/2025		100%	E
05	24/01/2025 - 24/01/2025		50%	E
06	03/03/2025 - 07/03/2025		0%	E
07	10/03/2025 - 14/03/2025		100%	E
08	24/02/2025 - 31/03/2025		100%	E

ALINEACIÓN AL PLAN GENERAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA "5 DE MAYO"

EJE: 03 (TRANSPARENCIA)

OBJETIVO ESTRATÉGICO: (Gestión Institucional)

PROGRAMA: 64 (SID)

Elaboraron: Ing Eduardo Ramírez Arango